

Утверждаю:
Директор ООО "УК"СВР"

О.Б. Белолухов



План текущего ремонта жилых домов на 2019 г.

№ п/п	Адрес	№ дома	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ул. Холодильная	83							ремонт кровли	подготовка к отоп. сезону	подготовка к отоп. сезону			
2	ул. Вокзальная	1 к.3								подготовка к отоп. сезону	подготовка к отоп. сезону			
3	ул. Малыгина	4					ремонт отмостки	ремонт отмостки		ремонт вх. групп/подготовка к отоп. сезону	ремонт вх. групп/подготовка к отоп. сезону			
4	ул. Малыгина	4 к.1								ремонт вх. групп/подготовка к отоп. сезону	ремонт вх. групп/подготовка к отоп. сезону			
5	ул. Мельникайте	50Б								подготовка к отоп. сезону	подготовка к отоп. сезону			
6	ул. Вокзальная	1к.1							ремонт инж. сетей	ремонт инж. сетей/подготовка к отоп. сезону	ремонт инж. сетей/подготовка к отоп. сезону			